

**Дорожная карта апробации и внедрения проекта  
«Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 годах  
в МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.М.Игнатьева с.Пружинки**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный /исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно –правовое обеспечение</b>				
1.	Подготовка приказа по школе об организации работы по реализации проекта	Август 2022	Директор/члены рабочей группы	Издание приказа
2.	Разработка рабочих программ по учебным предметам, модулям, курсам	Август 2022	Директор/члены рабочей группы	Рабочие программы
3.	Разработать локальный акт о проектной и исследовательской деятельности обучающихся	Январь 2023	Директор /члены рабочей группы	Локальный акт
4.	Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности	Август 2022	Директор /члены рабочей группы	Рабочие программы
5.	Разработка рабочей программы воспитания	Август 2022	Директор /члены рабочей группы	Рабочая программа воспитания
<b>2. Организационно-методическое сопровождение</b>				
1.	Проведение Самодиагностика анализ результатов	Декабрь 2022	Директор /члены рабочей группы	Документ с результатами самодиагностики
2.	Подготовка заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников по ДПО, учитывающих идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022	Директор /члены рабочей группы	Заявка на курсы
3.	Участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»	Январь 2025	Директор /члены рабочей группы	Заявка на конкурс
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
1.	Участие в работе семинаров для управленческих команд	В течение года	Директор /члены рабочей группы	Сертификаты участия
2.	Участие в семинарах по вопросам апробации и внедрения успешных практик проекта	В течение года	Директор /члены рабочей группы	Сертификаты участия
3.	Участие в проектной сессии для школьных команд по формированию программы развития на основе результатов самодиагностики	В течение года	Директор /члены рабочей группы	Сертификаты участия

4.	Участие в разработке материалов по вопросам и практикам внедрения проекта	В течение года	Директор /члены рабочей группы	Публикации
4. Информационное сопровождение				
1.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы	Сентябрь 2023	Директор /члены рабочей группы	Раздел на сайте школы
2.	Размещение методических материалов, успешных практик на официальном сайте школы	В течение года	Директор /члены рабочей группы	Раздел на сайте школы
3.	Работа с информационными ресурсами по теме проекта	В течение года	Директор /члены рабочей группы	
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
1.	Проведение экспертной оценки по показателям мониторинга	Декабрь 2022	Директор /члены рабочей группы	Документ с результатами мониторинга
2.	Подготовка документов для муниципальной экспертизы	Декабрь 2022	Директор /члены рабочей группы	Документ с результатами мониторинга
3.	Анализ результатов мониторинга	Декабрь 2022	Директор /члены рабочей группы	Документ с результатами анализа

Директор



Л.С.Беляева